

Universidade de Vassouras Campus de Saquarema Engenharia de Software

Travessa do Ingá, 292 - Gravatá, Saquarema - RJ, 28990-720

Cronograma

Etapa	Atividade	Data Início	Duração (dias)	Data Fim
Levantamento de Requisitos	Reunião com os membros, definição de requisitos, elaboração do documento	12/05/2025	7	18/05/2025
2. Modelagem e Planejamento	Fluxogramas (Diagrama de Atividades) e Casos de Usos do Sistema	20/05/2025	2	21/05/2025
3. Prototipagem	Desenvolvimento das telas (Figma)	23/05/2025	4	26/05/2025
4. Desenvolvimento Back-end	Programação Backend em Python	28/05/2025	2	29/05/2025
5. Relatório de Custo	Elaboração do Re <mark>latório de Cu</mark> sto do Projeto	31/05/2025	2	01/06/2025
6.Revisão e Entrega Final	Revisar todos os passos e Entrega Final do Projeto	02/06/2025	8	09/06/2025

Gráfico de Gantt

